

長野県北部地震に係る現状と栄村復興支援方針について

1 現 状（主なもの）

(1) 避難者の状況（5/9 現在）

避難者数 30 人（栄村役場 17 人、北野天満温泉 13 人）

(2) 住宅の被災状況（5/9 現在）

全 壊	半 壊	一部損壊
34 棟	165 棟	454 棟

(3) 応急仮設住宅

- ・当初建設分 40 戸（栄村農村広場 35 戸、北野天満温泉 5 戸）
→4/14 着工、6/1 入居予定（4/11 知事専決により予算化 224,926 千円）
※ 北野天満温泉 5 戸は、5/14 入居可能
- ・追加建設分 15 戸（栄村農村広場 15 戸）
→5/16 着工、6/30 入居予定（4/28 知事専決により予算化 76,630 千円）

(4) ライフライン

① 水道施設

応急工事により、全戸給水可能（4/15）（栄村）

② 生活排水処理施設

- ・農業集落排水施設（栄村 森中条地区）～応急工事により全戸復旧（4/20）
- ・浄化槽（栄村） 設置基数 396 基のうち約 1 割が使用不能
- ・簡易排水施設（野沢温泉村 明石地区）～汚水処理施設被災。仮設トイレで対応

③ 電 気

地震発生に伴う停電、計画停電発生（3/12 復旧）（飯山市、野沢温泉村、栄村の各一部）

(5) インフラ

① 道路

・規制解除

国道 117 号〔野沢温泉村 市川橋～新潟県境〕【大型車は通行止め】

県道 秋山郷森宮野原(停)線〔栄村 極野～国道 117 号交点〕

県道 長瀬横倉(停)線〔栄村 秋山郷森宮野原(停)線交点～横倉駅〕

・規制箇所

県道 箕作飯山線〔栄村 境川橋～国道 117 号交点〕

県道 箕作飯山線〔栄村 国道 117 号交点～百合居橋左岸〕

県道 長瀬横倉(停)線〔栄村 長瀬橋～秋山郷森宮野原(停)線交点〕

- ② J R 飯山線
4/29 運転再開
- ③ 中条川土石流対策
応急対策として土石流センサー、導流堤等を設置（栄村）
- ④ 急傾斜地崩壊防止区域対策
伸縮計、警報機を設置（栄村平滝地区）
- (6) 農業用施設（農地、水路等）
早期復旧に向け、被災状況の現地調査を実施中であり、今週を目途に調査を完了し、応急対策や復旧工事手続きを開始（栄村）

2 栄村復興支援方針

[別添]

項目	担当者	進捗状況